

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月04日

計画の名称	八百津町における循環のみちの実現（防災・安全）														
計画の期間	平成31年度～平成35年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	八百津町														
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		8	A	8	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H31当初)		(H31末)
1	ストックマネジメント策定率を0%から100%に増加させる。			
	ストックマネジメント策定達成率	0%	%	100%
	ストックマネジメント策定済み面積(ha) / スtockマネジメント策定を実施すべき面積(ha)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八百津町	直接	八百津町	-	-	ストックマネジメント調査・計画	調査・計画	八百津町	■					8	-	
												小計						8	
											合計						8		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
八百津町水道環境課にて評価を実施	令和7年9月
	公表の方法
	八百津町公式ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画策定により今後必要な下水道整備につなげる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
ストックマネジメント計画に基づき、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	計画策定済数 / 計画策定総数（ 1 計画 ）		
	最 終 目標値	100%	目標達成
	最 終 実績値	100%	