

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月04日

計画の名称	八百津町における循環のみちの実現（重点計画）													
計画の期間	令和06年度～令和06年度（1年間）								重点配分対象の該当	○				
交付対象	八百津町													
計画の目標	広域化・共同化の取組を推進するため追加的に必要となる下水道事業													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		12	A	12	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R6当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)
1	農業集落排水（上飯田地区）統合計画の策定 農業集落排水（上飯田地区）統合計画の策定率を0%（R6当初）から100%（R6末）に増加させる 統合計画の策定面積 / 統合計画を策定すべき全対面積	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R06	R07	R08	R09	R10			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八百津町	直接	八百津町	-	改築	農業集落排水等統合	農業集落排水(上飯田地区) 統合計画策定	八百津町						12	-	
											小計						12		
											合計						12		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 八百津町水道環境課にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和7年9月
	公表の方法 八百津町公式ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	農業集落排水施設の公共下水道への統合計画を策定することにより、汚水処理施設の効率的な整備に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
農業集落排水施設の公共下水道への統合計画に基づき、広域化・共同化の取組を推進する。	

