
15ｍ以上橋梁の個別施設計画

対策の優先順位は劣化、損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性を考慮して決定する。 （百万円）

1巡目 2巡目 R06 R07 R08 R09 R10 3巡目 R11 R12 R13 R14 R15 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 主な対策内容 費用
高砂橋 細目・北山線 1970 33.9 5.3 非合成単純鈑桁橋 八百津 Ⅰ Ⅱ 〇 〇 R7 工事 支承、その他 6.4
大平橋 大平・小洞線 2001 36.9 5.2 非合成単純鈑桁橋 久田見 Ⅰ Ⅰ 〇 〇 R7
味屋橋 味屋・赤薙一号線 1955 21.0 3.4 非合成単純鈑桁橋 八百津 Ⅱ Ⅱ 〇 〇 R7 工事 床板、下部工、その他 6.6
清津８号橋 清津線 1995 18.5 6.2 非合成単純鈑桁橋 福地 Ⅰ Ⅰ 〇 〇 R7
味屋谷橋 高橋・高砂線 1982 18.0 8.0 その他の鈑桁橋 八百津 Ⅱ Ⅱ 〇 〇 R7 工事 主桁、横桁、支承 9.6
油皆洞橋 上ノ洞・南森線 1954 30.6 4.0 単純トラス橋 八百津 Ⅱ Ⅱ 〇 〇 R7 工事 工事 横桁、その他 8.0
鯉居橋 上ノ洞・南森線 1996 42.1 11.3 非合成単純鈑桁橋 八百津 Ⅰ Ⅱ 〇 〇 R7 工事 下部工 2.3
井堀橋 井堀線 2004 15.0 3.8 非合成単純鈑桁橋 八百津 Ⅱ Ⅲ 〇 〇 R7 測・設 工事
高橋 高橋東線 1928 17.7 4.9 その他の鈑桁橋 八百津 Ⅱ Ⅲ 〇 〇 R7 測・設 工事 当て板補修、塗装塗替 24.1
蘇畔橋 諸田公園一号線 1962 25.0 4.1 PC単純床板桁橋 八百津 Ⅱ Ⅱ 〇 〇 R7 工事 横桁、床板、その他 6.5
稲葉橋 伊岐津志・野上線 1972 181.2 9.8 連続トラス橋 伊岐津志 Ⅱ Ⅰ 〇 〇 R7 工事 支承 1.1
木野橋 木野橋線 1985 96.1 9.2 非合成単純鈑桁橋 八百津 Ⅱ Ⅱ 〇 〇 R7 工事 主桁 26.8
寺尾橋 旅人坂線 1992 15.0 9.0 PC単純床板桁橋 八百津 Ⅰ Ⅰ 〇 〇 R7 工事 その他 8.2
中山橋 和知・下米田線 2002 80.0 9.7 PC単純床板桁橋 和知 Ⅰ Ⅰ 〇 〇 R7
中山通学路橋 城土・上牧野線 1980 53.0 2.0 鋼床板橋 和知 Ⅲ Ⅲ 〇 〇 R7 測・設 工事 撤去工事 20.0
油皆洞橋歩道橋 上ノ洞・南森線 1983 40.8 2.8 鋼床板桁橋 八百津 Ⅱ Ⅱ 〇 〇 R7 工事 工事 床板、その他 5.8
五宝平３号橋 木野浄水場線 2014 16.7 3.6 PC単純中空床板桁橋 八百津 Ⅰ Ⅰ 〇 〇 R7
八町４号橋 八町線 1987 20.0 2.9 その他の鈑桁橋 久田見 新規 Ⅲ 〇 〇 R7 測・設 工事
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