

令和4年度に発注を予定している工事(4月更新)

- (注1) この内容は、令和4年4月1日現在を基準にとりまとめたものであり、工事日数や概要など今後変更もあり得ます。
- (注2) 設計金額が250万円を超えないと見込まれるもの、他の行政庁や地元調整が必要なもの、緊急災害復旧工事などは除きます。
- (注3) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10～12月、第4四半期は1～3月です。

NO.	担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	総務課	本庁舎空調設備取替工事	八百津地内	指名競争入札	管	第1四半期	60日	空調設備取替一式 4台
2	教育課	錦津保育園駐車場整備工事	伊岐津志地内	一般競争入札	土木	第2四半期	245日	土工 N=1式、舗装工 A=2600㎡、区画線工 L=1200m、仮設工 N=1式
3	教育課	潮南保育園解体工事	潮南地内	一般競争入札	解体	第2四半期	135日	建物解体工 N=1式、外構工事 N=1式、アスベスト除去工事 N=1式
4	蘇水園	空調整備取替工事	八百津地内	指名競争入札	建築	第1四半期	60日	集会室2台、食堂1台 計3台 エアコン設置工事
5	地域振興課	杉原千畝記念館漏水改修工事費	八百津地内	一般競争入札	建築	第1四半期	175日	雨漏り修繕(外壁防水・屋根塗装・ガラス窓補修)
6	建設課	碓排水路整備工事	和知地内	指名競争入札	土木	第3四半期	95日	L=80.0m
7	建設課	新屋洞農道舗装工事	福地地内	一般競争入札	舗装	第2四半期	110日	L=704m
8	建設課	笹尾線 土砂流出対策工事	久田見地内	指名競争入札	土木	第1四半期	95日	N=1基
9	建設課	大平線 法面改良工事	南戸地内	指名競争入札	土木	第3四半期	110日	A=150㎡
10	建設課	笹尾線 法面改良工事	久田見地内	指名競争入札	土木	第2四半期	110日	未定

NO.	担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
11	建設課	笹尾線 舗装改良工事	久田見地内	指名競争入札	舗装	第2四半期	100日	L=100m
12	建設課	原線 法面改良工事	伊岐津志地内	指名競争入札	土木	第1四半期	150日	L=100m
13	建設課	原線 路面改良工事	伊岐津志地内	指名競争入札	土木	第1四半期	95日	未定
14	建設課	西部地区道路維持工事(八百津、伊岐津志、和知)	西部	指名競争入札	土木	第1四半期	360日	N=1式
15	建設課	東部地区道路維持工事(久田見、福地、潮南)	東部	指名競争入札	土木	第1四半期	360日	N=1式
16	建設課	西中長・岡田線 舗装補修(和知)	和知地内	一般競争入札	舗装	第2四半期	130日	L=160m
17	建設課	赤薙線 道路改良(赤薙)	八百津地内	指名競争入札	土木	第2四半期	110日	L=30m W=4.0m
18	建設課	見性寺線 道路改良(伊・中組)	伊岐津志地内	指名競争入札	土木	第2四半期	95日	L=60m W=5.0m
19	建設課	孫田洞線 路側改良(錦織)	錦織地内	指名競争入札	土木	第1四半期	95日	L=30m W=2.5m
20	建設課	野添線 道路改良(中盛東)	久田見地内	指名競争入札	土木	第1四半期	110日	L=50m W=4.0m
21	建設課	前野・山口線 道路改良(前野)	和知地内	指名競争入札	土木	第2四半期	110日	L=20m W=4.0m
22	建設課	本郷地内 排水路改良(本郷)	潮南地内	指名競争入札	土木	第2四半期	95日	L=30m
23	建設課	寺田線 側溝新設(上飯田)	上飯田地内	指名競争入札	土木	第1四半期	110日	L=50m

NO.	担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
24	建設課	岡田公園線 排水路整備 (上石原)	八百津地内	指名競争入札	土木	第3四半期	95日	L=30m
25	建設課	中組・前野線 側溝改良(前野)	和知地内	指名競争入札	土木	第2四半期	110日	L=50m
26	建設課	入野谷線 側溝改良(入野)	久田見地内	指名競争入札	土木	第1四半期	110日	L=50m
27	建設課	植木場線 横断側溝改良 (中盛西)	久田見地内	指名競争入札	土木	第2四半期	110日	L=12m
28	建設課	東部地区 簡易舗装 (久田見、福地、潮南)	東部地区	指名競争入札	舗装	第3四半期	90日	未定
29	建設課	西部地区 簡易舗装 (八百津、伊岐津志、和知)	西部地区	指名競争入札	塗装	第3四半期	90日	未定
30	建設課	カラー舗装	和知、久田見地内	指名競争入札	土木	第2四半期	95日	未定
31	建設課	石川 浚渫工事	和知地内	指名競争入札	その他	第3四半期	150日	L=227m V=340m ³
32	建設課	清津川 浚渫工事	福地地内	指名競争入札	その他	第3四半期	105日	L=127m V=140m ³
33	建設課	雨水管整備工事	八百津地内	一般競争入札	土木	第2四半期	280日	未定
34	教育課	あおやぎの里にぎわい広場 整備工事	久田見地内	一般競争入札	土木	第2四半期	165日	土工 N=1式、法面工 A=250m ² 、排水工 L=95.0m、舗装工 A=910m ²
35	教育課	進入路整備工事	久田見地内	一般競争入札	土木	第2四半期	165日	土工 N=1式、排水工 L=35.0m、舗装工 A=140m ²
36	給食センター	真空冷却機更新工事	八百津地内	一般競争入札	電気	第1四半期	90日	真空冷却機1台更新(据付・配管・電気工事・撤去)

NO.	担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
37	給食センター	スプーン洗浄付浸漬装置更新工事	八百津地内	一般競争入札	電気	第1四半期	90日	スプーン洗浄付浸漬装置1台更新(据付・配管・電気工事・撤去)
38	水道環境課	潮南浄水場浄水場2号送水用電動弁取替工事	潮南地内	随意契約	上水道	第1四半期	270日	2号電動弁取替
39	水道環境課	町道百々園鯉居線配水管布設替工事	八百津地内	一般競争入札	上水道	第2四半期	180日	HPPEΦ75 L=130m
40	水道環境課	大平地内配水管布設替工事	久田見地内	指名競争入札	上水道	第2四半期	140日	HPPEΦ75 L=250m
41	水道環境課	町道八幡神社前配水管布設取替工事	和知地内	指名競争入札	上水道	第2四半期	110日	HPPEΦ50 L=65m
42	水道環境課	獨射場線配水管布設工事	八百津地内	指名競争入札	上水道	第2四半期	140日	HPPEΦ75 L=110m