

令和7年度に発注を予定している工事(10月更新)

- (注1) この内容は、令和7年10月1日現在を基準にとりまとめたものであり、工事日数や概要など今後変更もあり得ます。
- (注2) 設計金額が400万円を超えないと見込まれるもの、他の行政庁や地元調整が必要なもの、緊急災害復旧工事などは除きます。
- (注3) 第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、第3四半期は10～12月、第4四半期は1～3月です。

NO.	担当課名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要
1	建設課	亀ヶ谷5号橋、亀ヶ谷6号橋 (福地)橋梁補修	福地	一般競争入札	土木	第3四半期	215日	橋梁補修 N=1式
2	建設課	高橋(八百津)橋梁補修	八百津	一般競争入札	土木	第3四半期	200日	橋梁補修 N=1式
3	建設課	旅足川 浚渫工事	福地	一般競争入札	土木	第3四半期	180日	浚渫工 L=530m
4	建設課	東部地区 簡易舗装	久田見・福地・ 潮南	指名競争入札	舗装	第3四半期	90日	舗装 N=1式
5	建設課	西部地区 簡易舗装	八百津・伊岐津 志・和知	指名競争入札	舗装	第3四半期	90日	舗装 N=1式