

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名  | 令和元年度 |    |     |    | 令和2年度 |    |     |    |
|-------|------|------|------|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|
|       |      |      |      | 4月    | 7月 | 10月 | 1月 | 4月    | 7月 | 10月 | 1月 |
| 岐阜県   | 八百津町 | 和知   | 野上   |       |    |     | ①  |       |    | ②~④ |    |
|       |      |      | 和知   |       |    |     | →  |       |    | →   |    |
|       |      |      | 上飯田  |       |    |     |    |       |    |     |    |
|       |      |      | 上牧野  |       |    |     |    |       |    |     |    |
|       |      | 八百津  | 八百津  |       |    |     | ①  |       |    | ②~④ |    |
|       |      |      | 錦織   |       |    |     | →  |       |    | →   |    |
|       |      | 錦津   | 伊岐津志 |       |    |     | ①  |       |    | ②~④ |    |
|       |      |      |      |       |    |     | →  |       |    | →   |    |
|       |      | 福地   | 福地   |       |    |     | ①  |       |    | ②~④ |    |
|       |      |      |      |       |    |     | →  |       |    | →   |    |
|       |      | 久田見  | 久田見  |       |    |     | ①  |       |    | ②~④ |    |
|       |      |      | 上吉田  |       |    |     | →  |       |    | →   |    |
| 潮南    | 潮見   |      |      |       | ①  |     |    | ②~④   |    |     |    |
|       | 南戸   |      |      |       | →  |     |    | →     |    |     |    |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続